

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 113/2023. (V.18.) XI.ÖK határozatában döntött arról, hogy együttműködési és támogatási megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával a Budapest XI. kerület egyes közterületi ingatlanokat érintő zöldinfrastruktúra fejlesztések tárgyában, a Feneketlen-tavi park (Placid Atya park), Kosztolányi Dezső tér, Bartók Béla út területeket érintő zöldinfrastruktúra fejlesztések megvalósítása érdekében. A projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat végzi el, a közvetett tulajdonában álló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. útján. A megállapodás 2023. június 20. napján került aláírásra a felek által, a szerződésben foglalt feladatok teljesítési véghatárideje 2024. október 31. napja.

A megállapodásnak megfelelően Önkormányzatunk elkészítette a Feneketlen-tavi közpark komplex megújítására vonatkozó koncepciótervet, illetve a Fővárosi Önkormányzat által megvalósult a hulladékgyűjtők cseréje és automata illemhely kihelyezése a Feneketlen-tavi közparkban, a Bartók Béla úti fatelepítés, illetve a Kosztolányi Dezső téri vízarchitektúra burkolatfelújítása és a játszótér felújítása.

A szerződéses feladatok közül utolsóként a Feneketlen-tavi park Villányi út menti pihenőterülete újul meg, melynek tervezését és kivitelezés előkészítését a Fővárosi Önkormányzat megkezdte, azonban az előkészítő folyamatok, kiemelten a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az eredeti, október 31-i határidő tarthatatlanná vált. A Fővárosi Önkormányzat emiatt kezdeményezte a megállapodás módosítását. A módosításra való kérelmet a Képviselő-testület a 206/2024 (IX.19) XI.ÖK határozatával jóváhagyta a határidő 2025. április 15-re módosításával; a szerződésmódosítás aláírására azonban még nem került sor, mivel a Főváros jelezte, hogy az abban megjelölt határidőben a parkfelújítás nem kivitelezhető.

A Fővárosi Önkormányzat és a BKM Főkert munkatársaival a megvalósítással kapcsolatban további egyeztetés történt, ahol jelezték, hogy a parképítési kivitelezési munkákat az évszak adottságaira való tekintettel 2025. márciusa után (a fagyos időszak elmúltával) lehet megkezdeni, emiatt, és a kivitelezés várható időigénye miatt a 206/2024 (IX.19) sz. határozattal jóváhagyott április 15-i határidő nem tartható. Az egyeztetések alapján a kivitelezés lezárására javasolt határidő 2025. május 31.

Jelen előterjesztés javaslatot tesz a megállapodás módosítására, mely tartalmazza a részfeladatok vonatkozásában előzetesen rögzített becsült költségkeretek pontosítását és átcsoportosítását a lefolytatott közbeszerzési/beszerzési eljárások alapján, illetve a megállapodás lezárásához kapcsolódó határidők (kivitelezés, pénzügyi teljesítés utolsó napja, elszámolási és beszámolási kötelezettség) meghosszabbítását is. Ennek megfelelően a kivitelezési feladatok elvégzésének határideje 2025. május 31; a beszámolóhoz és a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó határidő 2025. július 30-ra módosul.

Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztésben javasolt határidők eltérőek a Képviselő-testület 206/2024 (IX.19.) sz. határozatában jóváhagyott határidőktől, a jelen előterjesztés szerinti határozati javaslat jóváhagyásával egyidejűleg szükséges a korábbi határozat hatályon kívül helyezése is.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2024. november 29.

Erhardt Attila