

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 113/2023. (V.18.) XI.ÖK határozatában döntött arról, hogy együttműködési és támogatási megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával a Budapest XI. kerület egyes közterületi ingatlanokat érintő zöldinfrastruktúra fejlesztések tárgyában. A Feneketlen-tavi park (Placid Atya park), Kosztolányi Dezső tér, Bartók Béla út területeket érintő zöldinfrastruktúra fejlesztések megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat a TÉR_KÖZ pályázatból fennmaradt bruttó 200 000 000 forintot, míg Újbuda Önkormányzata 91 000 000 forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatást biztosított a Főváros részére, ezen felül vállalta a Feneketlen-tó közpark hosszútávú fejlesztésére vonatkozó koncepcióterv készíttetését saját forrásból, amelynek költsége bruttó 8 890 000 forint volt. A projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat végzi el, a közvetett tulajdonában álló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. útján. A megállapodás 2023. június 20. napján került aláírásra a felek által, a szerződésben foglalt feladatok teljesítési véghatárideje 2024. október 31. napja.

A megállapodásnak megfelelően Önkormányzatunk határidőben elkészítette a Feneketlen-tavi közpark komplex megújítására vonatkozó koncepciótervet, megvalósult a hulladékgyűjtők cseréje és automata illemhely kihelyezése a Feneketlen-tavi közparkban, a Bartók Béla úti fatelepítés, illetve a Kosztolányi Dezső téri vízarchitektúra burkolatfelújítása. A Feneketlen-tavi játszótér megújítása folyamatban van, a kivitelezés a közbeszerzés elhúzódása miatt a vártnál későbbi határidővel, 2024. október 15-én fejeződik be.

A szerződéses feladatok közül utolsóként a Feneketlen-tavi park Villányi út menti pihenőterülete újul meg. A pihenőterület tervezését és kivitelezését 2024. október 31. napi határidővel a Fővárosi Önkormányzat végzi. A tervegyeztetés és a kivitelezésre irányuló közbeszerzés elhúzódása miatt azonban a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte a megállapodás módosítását, mivel az érintett részfeladatra vonatkozó határidő egyben a szerződés véghatárideje is. A kivitelezési munkák várhatóan 2024. őszén elindulnak, de a növények kiültetésére csak 2025. év tavaszán kerülhet sor a sikeres telepítés érdekében.

A Fővárosi Önkormányzat által vállalt feladatok sajnálatos elhúzódása és késedelme miatt az Együttműködési és támogatási megállapodásban foglalt, a kivitelezési feladatokra vonatkozó véghatáridő kényszerű módosítására teszek javaslatot, **2025. április 15-i új határidővel.**

A módosítás magában foglalja továbbá az egyes részfeladatok vonatkozásában előzetesen rögzített becsült költségkereteknek a lefolytatott közbeszerzési/beszerzési eljárások tükrében történő átcsoportosítását és pontosítását, illetve a további határidők (pénzügyi teljesítés utolsó napja, elszámolási és beszámolási kötelezettség) meghosszabbítását is.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2024. szeptember 4.

Hintsch György