

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 113/2023. (V.18.) XI.ÖK határozatában döntött arról, hogy együttműködési és támogatási megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával a Budapest XI. kerület egyes közterületi ingatlanokat érintő zöldinfrastruktúra fejlesztések tárgyában, a Feneketlen-tavi park (Placid Atya park), Kosztolányi Dezső tér, Bartók Béla út területeket érintő zöldinfrastruktúra fejlesztések megvalósítása érdekében. A projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat végzi el, a közvetett tulajdonában álló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. útján. A megállapodás 2025. február 5. napján módosításra került, a szerződésben foglalt feladatok teljesítési véghatárideje 2025. május 31. napja.

A beruházás megvalósítására a BKM közbeszerzést írt ki, melynek során a kiélezett piaci helyzet miatt kifejezetten nagy számú kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett. Ezek egy része olyan részletekre vonatkozott, melyek megnyugtató megválaszolása csak a tervek kiegészítésével volt kezelhető.

Nem várt nehézséget jelentett továbbá, hogy az Örökségvédelmi Hivatal nem „hozzájárulást”, hanem „engedélyt” adott a beruházásra. Emiatt a beruházás fordított ÁFA-sá vált, ami a közbeszerzési pályázati anyag részét képező szerződéstervezet módosításával járt. A Kbt. szabályai szerint így a közbeszerzés visszavonása nem volt elkerülhető. Emiatt a beruházás támogatási szerződésben foglalt határidőben történő megvalósítása nem volt lehetséges.

A BKM a visszavonást követően megismételt közbeszerzést írt ki, melyre 9 ajánlat érkezett. A hiánypótlások, illetve az alacsony összegű ajánlatok tekintetében az árindoklás jelenleg folyamatban van.

A közbeszerzésnek várhatóan július elejére lesz eredménye, ezt követően kezdődhet meg a szerződés aláírása. A BKM tervei szerint így augusztusban történhet meg a munkaterület átadása. A kivitelezésre 3 hónap áll rendelkezésre.

A Fővárosi Önkormányzat a fenti indokokra hivatkozva kérte a szerződésben szereplő határidők meghosszabbítását. Emiatt az Együttműködési és Támogatási Megállapodás módosítása szükséges az alábbiak szerint (az eredeti határidők ~~áthúzott betűvel~~, a módosítások **vastagon** szedve):

2.1.2. pont 6. részfeladat:

Pihenő terület kialakítása a Feneketlen tavi közparkban
Tervezett befejezés: ~~2025. május 31.~~ **2025. december 31.**

2.2.2. pont

„Kivitelezési feladatok:

- kezdési időpont: a Részfeladatokhoz kapcsolódó tervezési feladatok lezárását követően, ütemezetten;

- tervezett befejezési időpont: a 2.1.2. pontban foglalt táblázat szerint ütemezetten, a teljeskörű kivitelezési feladatok megvalósítás tervezett véghatárideje: ~~2025. május 31.~~ **2025. december 31.**

Felek megállapodnak, hogy a Feladat teljes műszaki átadás-átvételének tervezett véghatárideje: ~~2025. május 31.~~ **2025. december 31.,**

8.1.3. pont

„Felek rögzítik, hogy a 10.3. pontban foglaltak hiányában, amennyiben a Feladat teljes megvalósítására ~~2025. május 31.~~ **2025. december 31.** napjáig a Feleknek fel nem róható okból nem kerül sor, a megíúsult Részfeladat(ok)hoz rendelt költségek alapul vételével a teljes Feladatra nyújtott kerületi támogatás arányos részét a Feladat vonatkozásában a III. 3.1.1. - 3.1.2. pontban rögzített finanszírozási arányok figyelembevételével a Főváros visszafizeti a Kerület részére.”

8.1.4 pont

„A Támogatás terhére ~~2025. július 30.~~ **2026. március 31-ig** teljesíthető kifizetés, amely a támogatott Feladat megvalósításával kapcsolatos pénzügyi teljesítés utolsó napja.”

8.2. pont első bekezdése:

„A Főváros tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott Támogatás felhasználásával kapcsolatosan beszámolási kötelezettség terheli legkésőbb ~~2025. július 30-ig~~ **2026. március 31-ig**, a jelen pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. Főváros köteles az átvett Támogatás felhasználásáról - a pénzügyi kifizetések sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást is tartalmazó - beszámolót küldeni a Kerület részére. A szakmai beszámoló a Feladat megvalósulását mutatja be, a Feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapján tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert és kifizetett tételeket. (szakmai és pénzügyi beszámoló összefoglalóan a továbbiakban: Beszámoló)”

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2025. június 16.

Erhardt Attila